



План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив МБОУ ПГО «Первомайская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив	Советник по воспитанию		До 20.09.2022
1.2.	Издание приказа о создании ЦДИ <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ приказы, локальные акты ОО	Заместитель директора по ВР	Приказы локальные акты ОО	До 15.11.2022
1.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив	Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию		До 15.12.2022
1.4.	Организация набора детей, занимающихся по плану ЦДИ	Советник по воспитанию		
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Ремонтные работы в кабинете	Советник по воспитанию	Оснащение кабинета	До 20.11.2022

2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра	Завхоз		До 15.11.2022
2.3.	Оснащение необходимого оборудования			20.12.2022
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий	Советник по воспитанию		В течение учебного года
3.2	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Заместитель директора по ВР		В течение учебного года
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале.	Заместитель директора по ВР Ответственный за ведение сайта	новости, статьи, фотоотчет	В течение учебного года